Propositions d'amélioration — Portfolio

Nov 2, 2026 · @Williams

Je propose de traiter d'abord trois sujets : rétablir Supabase, corriger le formulaire d'administration et compléter le site pour le jury. La performance mobile vient ensuite, avec un score Lighthouse de 40/100.

Constats mesurés

Le SEO et la stabilité visuelle sont bons ; la performance mobile et le contraste sont les points faibles. Mesures Lighthouse du 2 novembre 2026, profil mobile, sur le site en ligne. Une seule exécution : à refaire pour confirmer.

Indicateur	Résultat	Repère Lighthouse
Score performance	40/100	90 et plus
Score accessibilité	96/100	90 et plus
Score bonnes pratiques	96/100	90 et plus
Score SEO	100/100	90 et plus
Premier affichage (FCP)	2,3 s	1,8 s
Plus grand élément (LCP)	5,9 s	2,5 s
Blocage du fil principal (TBT)	2 860 ms	200 ms
Décalage visuel (CLS)	0	0,1

Autres constats : `npm run lint` signale 6 erreurs et 3 avertissements, et la vidéo la plus lourde pèse 82 Mo.

Propositions argumentées

Priorité	Proposition	Pourquoi	Effort estimé
1	Rétablir Supabase ou recréer le projet	L'administration est hors service et chaque visite génère des erreurs	1 h

Priorité	Proposition	Pourquoi	Effort estimé
1	Sortir `Form` de `ProjectsTab` (A-01)	La saisie d'un projet est interrompue	30 min
1	Ajouter la matrice compétences et projets	Le cahier des charges l'exige et elle est absente du site	2 h
1	Mettre à jour les textes	« À partir de septembre 2026 » est dépassé et une note annonce encore des captures à venir	30 min
1	Publier les preuves sur le site	Le jury doit accéder à ces documents, aux maquettes et aux tests	1 h
2	Afficher les erreurs d'écriture dans l'administration	Un échec ferme aujourd'hui le formulaire sans prévenir	1 h
2	Corriger l'identifiant des projets (A-02)	Des doublons perturbent l'affichage des listes	30 min
2	Harmoniser email et LinkedIn	`index.html` et `Contact.tsx` n'affichent pas les mêmes valeurs	15 min
2	Alléger le chargement initial	Le TBT atteint 2 860 ms sur mobile ; le JS principal pèse 449 Ko	4 h
2	Compresser les vidéos	82 Mo pour une démo pénalise les connexions mobiles	2 h
2	Limiter les écritures RLS à l'administrateur	Tout compte authentifié peut aujourd'hui modifier le contenu	1 h
3	Ajouter des tests de bout en bout	Le rendu réel et les règles RLS ne sont pas testés	4 h
3	Corriger les erreurs ESLint	Les types `any` affaiblissent la vérification du code	1 h

Les efforts sont des estimations, à ajuster une fois le travail commencé.

Audit UI/UX et accessibilité

Le site est lisible et ne déborde pas horizontalement, à 1 440 et à 390 px de large, mais le contraste reste le principal défaut. L'outil axe a été lancé sur les règles WCAG 2 A et AA, en thème sombre. Certaines animations étaient peut-être en cours pendant l'analyse : le nombre d'éléments est donc un ordre de grandeur.

Constat	Où	Gravité	Correction
Contraste insuffisant, environ 161 éléments	Page publique	Sérieuse	Remonter l'opacité des textes secondaires
Bouton d'affichage du mot de passe sans nom	`/admin`	Critique	Ajouter un `aria-label`
Contraste insuffisant, 3 éléments	`/admin`	Sérieuse	Même correction
Calendrier GitHub inaccessible au clavier	À propos	Sérieuse	Rendre la zone défilante focalisable
Champs de connexion identifiés par leur seul placeholder	`/admin`	À corriger	Ajouter des libellés
Boutons à icône sans nom accessible	`/admin/dashboard`	À corriger	Ajouter des `aria-label`
Nom et accroche sous la photo, hors du premier écran	Accueil mobile	UX	Placer le nom avant la photo
Bouton de thème nommé en anglais et sans état	Menu mobile	Mineure	Reprendre le libellé du menu desktop

Déjà en place : lien d'évitement vers le contenu, `lang="fr"`, titre principal unique, libellés sur le formulaire de contact, thème clair et sombre, navigation par sections avec section active indiquée.

Ordre de réalisation

1. **Avant le jury :** traiter toutes les propositions de priorité 1, l'accessibilité de `/admin` et le contraste.
2. **Ensuite :** fiabiliser l'administration et améliorer la performance, puis relancer Lighthouse pour mesurer le gain.
3. **À terme :** ajouter les tests de bout en bout et remettre le code au propre.

Objectif : atteindre au moins 70/100 en performance mobile et ne plus avoir d'erreur axe critique ou sérieuse.